



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 del 27-10-2015

Oggetto: Lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli impianti sportivi intercomunali - approvazione variante.

Il giorno ventisette ottobre duemilaquindici, con inizio alle ore 18:15, nella sala Giunta del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Sindaco	P
Ariu Federico	Vice Sindaco	P
Broccia Luisa	Assessore	P
Gallus Serenella	Assessore	P
Cau Donato	Assessore	P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu

Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/28 del 16.01.2013, con cui è stato approvato il programma degli interventi a valere sulla programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 per la realizzazione, ampliamento e adeguamento di impianti sportivi, di cui al piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna, per un importo totale di euro 20.000.000.

Dato atto che il Comune di Mogoro risulta tra i beneficiari del contributo per un importo di euro 250.000,00 per la realizzazione dei lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli impianti sportivi intercomunali.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 300 del 16.10.2013, con cui è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione, direzione dei lavori e prestazioni accessorie dei lavori

all'ing. Manuel Montisci di Mogoro.

Visto il progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 24 del 30.01.2014.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 271 del 26.09.2014, con cui si è stabilito di aggiudicare definitivamente alla ditta Ecotekna srl con sede in via Pio XII, 08023 Fonnì (NU), l'appalto dei lavori di realizzazione della pista di atletica, per il ribasso percentuale del 23,680%.

Visto il contratto d'appalto rep. 66 stipulato il 16.04.2015 e registrato a Oristano il 24.04.2015 al n. 205.

Visto il verbale di consegna dei lavori del 16.04.2015.

Vista la variante pervenuta in data 18.09.2015, prot.9989, con il seguente quadro economico, raffrontato con quello del progetto esecutivo e quello di aggiudicazione:

	importo lavori a base d'asta	progetto esecutivo	Q.E. aggiudicazione	variante n. 1
A1	Importo Lavori	€ 270.328,08	€ 155.725,49	€ 170.067,88
A2	Oneri Manodopera	€ -	€ 66.285,25	€ 74.579,80
A3	Oneri Sicurezza	€ 7.723,55	€ 7.723,55	€ 7.723,55
A	Totale importo lavori a base d'asta	€ 278.051,63	€ 229.734,29	€ 252.371,23
	somme a disposizione			
B1	I.V.A. lavori	€ 27.805,16	€ 22.973,43	€ 25.237,12
B2	Spese tecniche	€ 23.460,00	€ 23.460,00	€ 25.185,00
B3	Collaudo FIDAL	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
B4	Inar Cassa (su B2)	€ 938,40	€ 938,40	€ 1.007,40
B5	I.V.A. spese tecniche (su B2, B3 e B4)	€ 6.555,65	€ 6.555,65	€ 6.950,33
B6	Incentivo art.92 d.lgs. 163/2006	€ 5.561,03	€ 5.561,03	€ 6.102,77
B7	Imprevisti e accantonamento accordi bonari	€ 2.228,13	€ 2.228,13	€ 100,00
B8	Economie	€ -	€ 53.149,07	€ 27.646,15
B	Totale somme a disposizione	€ 71.948,37	€ 120.265,71	€ 97.628,77
	importo complessivo	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00

Dato atto che la variante si è resa necessaria a seguito degli imprevisti geologici manifestatisi

nella cosiddetta mezzaluna dove è emerso che il sottofondo risultava costituito da materiale incoerente misto a trovanti di notevoli dimensioni.

Accertato che l'aumento dell'importo contrattuale, pari ad euro 22.636,94 e corrispondente al 9,85% rientra nei casi di cui all'art. 132, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 163/2006.

Accertato che la spesa complessiva di euro 350.000,00 trova copertura in bilancio all'intervento 2060201, capitolo 3412/30, impegno 690.6 (Fondo Pluriennale Vincolato).

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

Acquisito sulla proposta il parere circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di approvare la variante del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli impianti sportivi intercomunali, con il quadro economico di cui alla premessa.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 26-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole

Data: 27-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 29-10-2015 al 13-11-2015 reg. n. 1389.

L'impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mogoro, 29-10-2015

L'impiegato incaricato
