

**COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 051 del 22.03.2012

**Oggetto: Lavori di restauro della Chiesa di Sant'Antioco. Progetto di variante.**

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to Ing. Paolo Frau

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario supplente  
f.to Ing. Paolo Frau

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Sandro Broccia

Il Segretario  
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it)  
per quindici giorni, al n. 536, con decorrenza dal 27.03.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

**COMUNE DI MOGORO      COMUNO DE MOGURU**  
**Provincia di Oristano      Provincia de Aristanis**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 051</b>	<b>Lavori di restauro della Chiesa di Sant'Antioco. Progetto di variante.</b>
<b>Del 22.03.2012</b>	

**Il ventidue marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:**

<b>Broccia Sandro</b>	<b>Presente</b>
<b>Orrù Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>Ariu Federico</b>	<b>Presente</b>
<b>Cau Donato</b>	<b>Presente</b>
<b>Scanu Maria Cristiana</b>	<b>Presente</b>

**Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.**

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

**LA GIUNTA**

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna n. 460 del 16.03.2010, con cui è stato assegnato al Comune un contributo di euro 171.500,00, corrispondente al 70% dell'importo complessivo di euro 245.000,00 relativo ai lavori di restauro della Chiesa di Sant'Antioco.

Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del 07.05.2010, con cui si è stabilito di avvalersi della collaborazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c, del d.lgs. 163/2006 della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio della Sardegna per la redazione della progettazione e direzione dei lavori relativi al restauro della Chiesa di Sant'Antioco.

Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 31.03.2011, con cui è stato approvato il progetto esecutivo.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 222/AT del 30.07.2011, con cui è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori alla ditta Pier Paolo Dentoni di Cagliari, per il ribasso del 18,523% corrispondente all'importo di euro 157.151,53.

Visto il contratto in data 20.10.2011, rep. 10, registrato ad Oristano in data 28.10.2011 al n. 751.

Visto il verbale di inizio dei lavori in data 08.11.2011.

Visto il progetto di variante pervenuto il 30.06.2011, prot. 7252, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica;
- 2) elenco prezzi;
- 3) analisi dei prezzi;
- 4) computo metrico;
- 5) quadro comparativo;
- 6) atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Visto il relativo quadro economico di raffronto:

		progetto esecutivo	variante
A1	Importo Lavori	€ 180.807,44	€ 187.528,18
A2	Oneri Sicurezza	€ 9.835,05	€ 9.835,05
A	Importo totale	€ 190.642,49	€ 197.363,23
	Somme a disposizione		
B1	I.V.A. lavori 10%	€ 19.064,25	€ 19.736,32
B2	Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 (2%)	€ 3.812,85	€ 3.812,85
B3	Spese Collaborazioni Tecniche	€ 12.355,20	€ 12.355,20
B4	Missioni e rimborso spese Sovrintendenza	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B5	Spese tecniche coordinamento sicurezza esecuzione	€ 5.700,99	€ 5.700,99
B6	Somma per accordi bonari (3%)	€ 5.424,22	€ -
B7	Imprevisti	€ 2.000,00	€ 31,41
B	Totale somme a disposizione	€ 54.357,51	€ 47.636,77
	Importo complessivo	€ 245.000,00	€ 245.000,00

Accertato che l'importo in aumento è pari al 20% e che lo stesso rientra nei casi di cui all'art. 132, comma 1, lett. c, e comma 3 secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006.

Dato atto che il progetto trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- per € 61.576,42 all'intervento 2050201, cap. 3208/10, rr.pp. 2009;
- per € 11.923,58 all'intervento 2050201, cap. 3208/10, rr.pp. 2010;
- per € 171.500,00 all'intervento 2050201, cap. 3208/10, c.c. 2011.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Unanime

### **DELIBERA**

Di approvare il progetto di variante dei lavori di restauro della Chiesa Sant'Antioco, secondo il quadro economico riportato in premessa

Di dare atto che la spesa farà carico:

- al capitolo 3208/10 per € 61.576,42 in conto residui passivi 2009,
- al capitolo 3208/10 per € 11.923,58 in conto residui 2010,
- al capitolo 3208/10 per € 171.500,00 in conto residui 2011 del bilancio di previsione 2012.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.