

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 103 del 07.06.2012

Oggetto: Lavori sistemazione aree esterne chiesa Sant'Antioco – variante suppletiva.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 923, con decorrenza dal 12.06.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103	Lavori sistemazione aree esterne chiesa Sant'Antioco – variante suppletiva.
Del 07.06.2012	

Il sette giugno duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 31.03.2011, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro della chiesa di Sant'Antioco.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 222/AT del 30.07.2011 con cui si è stabilito di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Pier Paolo Dentoni, via Rockefeller n. 13, 09126 Cagliari, per il ribasso offerto del 18,523% corrispondente all'importo di euro 157.151,53.

Visto il contratto in data 20.10.2011, rep. 10, registrato ad Oristano in data 28.10.2011 al n. 751.

Visto il verbale di inizio dei lavori in data 08.11.2011.

Vista la deliberazione della G.C. n. 53 del 22.03.2012, con cui è stato stabilito di destinare la somma di euro 45.000,00 per la realizzazione dei lavori di sistemazione del sagrato della Chiesa di Sant'Antioco.

Vista la deliberazione della G.C. n. 58 del 29.03.2012, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione aree esterne chiesa di Sant'Antioco. dell'importo complessivo di euro 45.000,00.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129/AT del 02.04.2012 con cui si è stabilito di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, punto 1), della legge regionale n. 5 del 07.08.2007 art. 39, ed ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'appalto relativo ai lavori di sistemazione aree esterne chiesa di Sant'Antioco, alla ditta Pier Paolo Dentoni, via Rockefeller n. 13, 09126 Cagliari, per il ribasso offerto del 2,50% e pertanto per un importo di euro 39.963,28 + i.v.a., compreso gli oneri della sicurezza di euro 3.500.00 non soggetti a ribasso.

Vista la deliberazione della G.C. n. 98 del 24.05.2012, con cui è stato stabilito di destinare la somma di euro 60.000,00 per la realizzazione dei lavori integrativi di sistemazione del sagrato della Chiesa di Sant'Antioco.

Visto il progetto di variante presentato dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio della Sardegna in data 30.05.2012 e costituito dai seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica illustrativa;
- 2) quadro economico;
- 3) computo metrico estimativo;
- 4) relazione di calcolo strutture in cemento armato;
- 5) tavole grafiche;

Visto il relativo quadro economico:

A1 importo lavori	€	84.192,04
A2 oneri sicurezza	€	4.721,61
A importo totale	€	88.913,61
somme a disposizione		
B1 i.v.a. lavori 10%	€	8.891,36
B2 onorario coordinamento sicurezza e calcoli in c.a.	€	6.292,00
B2 rimborso missioni Sovrintendenza	€	903,03
importo complessivo	€	105.000,00

Accertato che l'importo in aumento rientra nei casi di cui all'art. 132, comma 1, lett. b e c, del d.lgs. n. 163/2006.

Considerato che la variante si è resa necessaria per i seguenti motivi:

- il muro di contenimento del terrapieno a confine con la proprietà Cannas, interamente realizzato in pietra, risultava in pessime condizioni strutturali, con il rischio di crolli contenuto solo dalla presenza del sottostante muro di proprietà privata;
- il muro di contenimento del terrapieno confinate con il sottostante cortile di proprietà della Curia risultava anch'esso in condizioni precarie, con un evidente inclinazione verso la piazza;
- le murature dell'edificio esistente, che inizialmente dovevano restare integre ad eccezione dei cordoli di coronamento in cls, presentavano invece delle sconessioni per cui non era possibile preservarne l'integrità e garantire la sicurezza delle persone una volta aperta l'area al pubblico.

Dato atto che il progetto trova copertura finanziaria all'intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20 in conto residui passivi 2011.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di approvare il progetto di variante dei lavori di sistemazione aree esterne della chiesa Sant'Antioco, dell'importo complessivo di € 105.000,00, secondo il quadro economico riportato in premessa.

Di stabilire che tutta l'area circostante la chiesa, ad eccezione della porzione adiacente all'edificio ex sede della confraternita, dovrà essere sistemata in piano, libera da ogni materiale di risulta e predisposta per la stesura del manto di ghiaia.

Di dare atto che la spesa farà carico all'intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20 in conto residui passivi 2011.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.